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Sažetak 
 
Ovaj se rad bavi problematikom izvedbe panela u brodogradilištu „Uljanik“ u Puli.  
 
Obuhvaća kratku analizu gradnje jednog RoRo broda, gradnja 475 iz tekuće proizvodnje 
brodogradilišta, po panelima, te detaljan opis taktova izrade koja se uspoređuju s 
klasičnom ručno mehaniziranom izradom. 
 
Na kraju se pokušavalo dati procjenu rada i smjernice za efikasniji rad panel linije. 
Korišteni podaci su prikupljeni većinom vizualnim praćenjem rada panel linije i kratkim 
razgovorima sa zaposlenicima tehnološkog ureda i radionice tijekom trodnevnog boravka 
u brodogradilištu.   
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1 Uvod 
 
Panel je sklop limova i ukrepa prvog reda i spada u skupinu tehnološko sličnih proizvoda. 
Oni mogu biti različitih dimenzija i broja ukrepa, ali njihov tehnološki postupak 
sastavljanja je isti. Zato je moguće proizvodnju panela raspodijeliti na različite radne 
platforme.  
U Uljaniku se sastavljaju paneli u 5 taktova, koji se u trećem poglavlju ovog rada 
opisuju.  
Pokušava se, što više moguće, proizvodnju sekcija izvesti pomoću panela koji se 
proizvode na panel liniji, kako bi se uštedilo na vremenu.  
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2 Analiza trupa po izvedbi panela 
 
2.1 Osnovni podaci o brodu 
Analiza trupa po izvedbi panela se provodi na primjeru RoRo broda gradnje 475 iz 
proizvodnog programa brodogradilišta Uljanik. 
 
 
  
 
    Duljina preko svega  210,92m 
    Duljina između okomica 196,80m 
    Širina      32,26m 
    Visina do gornje palube   13,34m 
    Gaz        9,75m 
    Nosivost              24470 t 
 
 
2.2 Raspodjela trupa na makro prostore 
 
Trup se može raspodijeliti na pet makro prostora 
Skica 2.2 raspodjela broda na pet makro prostora 
 
 
Brod je podijeljen na dvanaest paluba. Od toga se šest paluba nalazi u trupu, a pet u 
nadgrađu. Prostori u kojima nema zakrivljenosti, kao što su prostor nadgrađa i tereta, 
idealno se mogu podijeliti na panele.  
 
 
 
 
 
Teretni prostor 
Prostor 
strojar-
nice 
Pramčani 
prostor 
Prostor nadgrađa 
Prostor krme 
Slika 2.1 Sličan brod, RoRo brod za prijevoz automobila i kontejnera, gradnje 474  
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2.3 Analiza panela 
 
Na brodu je sveukupno 265 panela koji se izrađuju na panel liniji u brodogradilištu. Oni 
se razlikuju po duljini, širini, broju i načinu ukrepljenja (uzdužno ili poprečno). 
 
2.3.1 Paneli platforme 
 
Slijedi tablični prikaz panela u platformama (paneli u oplati boka nisu prikazani). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 2.3.1 Paneli u dvodnu    
naziv  rebra net.masa   dimenzije (mm) broj 
panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
3011 57-69 54 8000 6800 8800 7 
3012   45 8000 5200 7600 5 
3021 70-84 81 9200 8800 10800 12 
3022   62 9200 7600 9600 12 
3031 85-99 92 9200 10800 12000 16 
3032   75 9200 9600 10800 14 
3041 100-114 95 9200 12000 12400 16 
3042   75 9200 10800 11200 14 
3051 115-129 94 9200 12400 12400 16 
3052   78 9200 11200 11200 14 
3061 130-144 98 9200 12400 12000 16 
3062   82 9200 11200 10800 14 
3071 145-159 93 9200 12000 10800 16 
3072   72 9200 10800 9600 14 
3081 160-174 78 9200 10800 9200 16 
3082   63 9200 9600 7600 14 
3091 175-189 62 9200 9200 6800 11 
3092   47 9200 7600 5200 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
b2 
b2 
b1 
b1 
l 
Lijeva strana 
platforme –  
zadnji broj 
neparan 
Desna strana 
platforme –  
zadnji broj 
paran 
3011 
3012 
3011 
Broj grupe Broj pozicije 
Broj panela 
Skica 2.3.1 Dimenzije panela 
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Tablica 2.3.2 Paneli u drugoj palubi    
naziv  rebra net.masa   dimenzije (mm) broj 
panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
3121 57-69 33 8000 12000 12400 17 
3122   33 8000 11600 12000 12 
3131 70-84 35 9200 12400 12400 18 
3132   32 9200 5200 5200 15 
3331 85-99 26 9200 8000 8000 15 
3332   17 9200 5200 5200 9 
3333 100-114 26 9200 8000 8000 17 
3334   17 9200 5200 5200 8 
3335 115-129 26 9200 8000 8000 14 
3336   17 9200 7600 7600 15 
3341 130-144 26 9200 8000 8000 15 
3342   25 9200 7600 7600 15 
3343 145-159 26 9200 8000 8000 15 
3344   25 9200 7600 7600 16 
3211 160-174 35 9200 12400 11600 17 
3212   31 9200 12000 11200 17 
3231 175-189 26 9200 11600 7200 19 
3232   23 9200 11200 6800 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
b2 
b2 
b1 
b1 
l 
Lijeva strana 
platforme –  
zadnji broj 
neparan 
Desna strana 
platforme –  
zadnji broj 
paran 
3011 
3012 
3011 
Broj grupe Broj pozicije 
Broj panela 
Skica 2.3.1 Dimenzije panela 
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Tablica 2.3.3 Paneli u trećoj palubi    
naziv  rebra net.masa   dimenzije (mm) broj 
panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
3351 85-99 37 9200 8000 8000 17 
3352   32 9200 7600 7600 13 
3353 100-114 36 9200 8000 8000 14 
3354   33 9200 7600 7600 14 
3355 115-129 36 9200 8000 8000 12 
3356   33 9200 7600 7600 12 
3361 130-144 36 9200 8000 8000 12 
3362   33 9200 7600 7600 12 
3363 145-159 36 9200 8000 8000 14 
3364   33 9200 7600 7600 14 
3261 160-174 55 9200 12400 12400 19 
3262   53 9200 12000 12000 19 
3271 175-189 55 9200 12400 11600 22 
3272   53 9200 12000 11200 22 
3281 190-204 51 9200 11600 9600 20 
3282   49 9200 11200 9200 20 
3291 205-216 25 7600 9600 7600 14 
3292   26 7600 9200 7200 15 
       
4. i 5. paluba ne rade se u brodogradilištu nego kod kooperanata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
b2 
b2 
b1 
b1 
l 
3011 
3012 
3011 
Broj grupe Broj pozicije 
Broj panela 
Lijeva strana 
platforme –  
zadnji broj 
neparan 
Desna strana 
platforme –  
zadnji broj 
paran 
Skica 2.3.1 Dimenzije panela 
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Tablica 2.3.4 Paneli u šestoj palubi    
naziv  rebra net.masa   dimenzije (mm) broj 
panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
3541 -3 do 10 40 7200 10400 10400 17 
3543 11-27 36 9200 10600 10600 17 
3542   33 9200 10000 10600 17 
3551 28-40 34 8400 10600 10000 16 
3552   34 8400 10000 10600 16 
3553 41-54 20 8400 6800 10000 11 
3554   20 8400 5000 5000 8 
3561 55-69 33 9200 8800 8800 14 
3562   23 9200 4400 4400 9 
3563 70-84 37 9200 8800 8800 14 
3564   26 9200 4600 4600 9 
3571 85-99 54 9200 10600 10600 21 
3572   51 9200 10000 10000 19 
3573 100-114 54 9200 10600 10600 16 
3574   51 9200 10000 10000 16 
3581 115-129 54 7600 10600 10600 16 
3582   51 7600 10000 10000 16 
3583 130-144 54 9200 10600 10600 16 
3584   51 9200 10000 10000 16 
3591 145-159 54 9200 10600 10600 16 
3592   51 9200 10000 10000 16 
3593 160-174 54 9200 10600 10600 16 
3594   51 9200 10000 10000 16 
3601 175-189 54 9200 10600 10600 16 
3602   51 9200 10000 10000 16 
3603 190-204 54 9200 10600 10600 16 
3604   51 9200 10000 10000 16 
3611 205-216 43 7600 10600 10600 16 
3612   41 7600 10000 10000 16 
3613 217-280 46 8000 10600 10600 16 
3614   43 8000 10000 10000 16 
 
 
CL 
b2 
b2 
b1 
b1 
l 
3011 
3012 
3011 
Broj grupe Broj pozicije 
Broj panela 
Lijeva strana 
platforme –  
zadnji broj 
neparan 
Desna strana 
platforme –  
zadnji broj 
paran 
Skica 2.3.1 Dimenzije panela 
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Tablica 2.3.5 Paneli u sedmoj palubi    
naziv  rebra net.masa   dimenzije (mm) broj 
panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
3721 -3 do 15 21 9200 9800 9800 17 
3723 16-26 15 6800 9800 9800 17 
3724   11 6800 10600 10600 17 
3731 27-40 10 8400 6800 6800 12 
3732   10 8400 6200 6200 10 
3733 41-55 10 9200 6800 6800 12 
3734   9 9200 4200 4200 12 
3741 56-69 14 8800 10400 10400 17 
3742   14 8800 10000 10000 17 
3743 70-82 11 7600 5200 5200 11 
3744   9 7600 6400 6400 11 
3751 83-94 11 7600 7600 7600 5 
3752   9 7600 6400 6400 4 
3753 95-103 10 5600 8800 8800 15 
3754   6 5600 6400 6400 13 
3971 27-40 9 8400 7400 7400 12 
3972 41-55 9 8400 7400 7400 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
b2 
b2 
b1 
b1 
l 
3011 
3012 
3011 
Broj grupe Broj pozicije 
Broj panela 
Lijeva strana 
platforme –  
zadnji broj 
neparan 
Desna strana 
platforme –  
zadnji broj 
paran 
Skica 2.3.1 Dimenzije panela 
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Tablica 2.3.6 Paneli u osmoj palubi    
naziv  rebra net.masa   dimenzije (mm) broj 
panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
3761 -3 do 11 11 7200 9600 9600 17 
3763 12-27 14 8800 10600 10600 17 
3764   14 8800 9800 9800 17 
3771 28-41 10 8800 6800 6800 12 
3772   10 8800 6200 6200 10 
3773 42-56 10 9000 6800 6800 12 
3774   9 9000 4200 4200 12 
3781 57-69 12 8000 9400 9400 13 
3782   14 8000 9800 9800 20 
3783 70-82 13 7600 10600 10600 13 
3784   13 7600 9800 9800 11 
3791 83-94 13 7600 10600 10600 17 
3792   13 7600 9800 9800 17 
3793 95-103 10 5600 10600 10600 17 
3794   10 5600 9800 9800 17 
3973 28-41 9 8800 6800 6800 12 
3974 42-56 9 9000 6800 6800 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
b2 
b2 
b1 
b1 
l 
3011 
3012 
3011 
Broj grupe Broj pozicije 
Broj panela 
Lijeva strana 
platforme –  
zadnji broj 
neparan 
Desna strana 
platforme –  
zadnji broj 
paran 
Skica 2.3.1 Dimenzije panela 
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Tablica 2.3.7 Paneli u devetoj palubi    
naziv  rebra net.masa   dimenzije (mm) broj 
panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
3801 -3 do 11 11 7200 9600 9600 17 
2803 12-27 14 8800 10600 10600 17 
3804   14 8800 9800 9800 17 
3811 28-41 10 8800 6800 6800 12 
3812   10 8800 6200 6200 10 
3813 42-56 7 9000 6800 6800 10 
3814   8 9000 4200 4200 10 
3821 57-69 13 8200 9400 9400 17 
3822   14 8200 9800 9800 16 
3823 70-82 13 7800 10600 10600 17 
3824   13 7800 9800 9800 16 
3831 83-94 13 7600 10600 10600 17 
3832   13 7600 9800 9800 16 
3822 95-103 14 5800 10600 10600 17 
3834   10 5800 9800 9800 16 
3975 28-41 9 8800 6800 6800 12 
3976 42-56 9 9000 6800 6800 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
b2 
b2 
b1 
b1 
l 
3011 
3012 
3011 
Broj grupe Broj pozicije 
Broj panela 
Lijeva strana 
platforme –  
zadnji broj 
neparan 
Desna strana 
platforme –  
zadnji broj 
paran 
Skica 2.3.1 Dimenzije panela 
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Tablica 2.3.8 Paneli u desetoj palubi    
naziv  rebra net.masa   dimenzije (mm) broj 
panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
3841 -3 do 11 11 7000 9800 9800 17 
3843 12-27 14 8800 10600 10600 17 
3844   14 8800 10000 10000 17 
3851 28-41 9 8800 5600 5600 10 
3852   10 8800 6800 6800 10 
3853 42-56 10 9000 6800 6800 12 
3854   9 9000 4600 4600 10 
3861 57-69 14 8000 10400 10400 20 
3862   14 8000 10000 10000 20 
3863 70-82 13 7600 10600 10600 20 
3864   13 7600 9800 9800 20 
3871 83-94 13 7600 10600 10600 20 
3872   13 7600 9800 9800 20 
3873 95-103 10 5600 10600 10600 20 
3874   1 5600 9800 9800 20 
3981 28-41 9 8800 6800 6800 12 
3982 42-56 9 9000 6800 6800 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
b2 
b2 
b1 
b1 
l 
3011 
3012 
3011 
Broj grupe Broj pozicije 
Broj panela 
Lijeva strana 
platforme –  
zadnji broj 
neparan 
Desna strana 
platforme –  
zadnji broj 
paran 
Skica 2.3.1 Dimenzije panela 
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Tablica 2.3.9 Paneli u jedanaestoj palubi   
naziv  rebra net.masa   dimenzije (mm) broj 
panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
3881 -3 do 11 13 7400 6400 10400 18 
3883 12-27 14 8800 10400 10400 17 
3882 4-27 20 12400 9800 9800 17 
3891 28-41 9 8800 5600 5600 10 
3892   10 8800 6800 6800 10 
3893 42-56 10 9000 6800 6800 12 
3994   9 9000 5000 5000 10 
3901 57-69 14 8000 10600 10600 20 
3902   14 8000 10000 10000 20 
3903 70-82 15 7600 12400 12400 20 
3904   15 7600 11600 11600 20 
3911 83-94 15 7600 12400 12400 20 
3912   15 7600 11600 11600 20 
3913 95-107 15 7600 12400 12400 20 
3914   15 7600 11600 11600 20 
3983 28-41 9 8800 6800 6800 12 
3984 42-56 9 9000 6800 6800 12 
 
 
Tablica 2.3.10 Paneli u dvanaestoj palubi   
naziv  rebra net.masa   dimenzije (mm) broj 
panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
3921 -3 do 11 14 7400 6800 10600 18 
3923 12-27 14 8800 10600 10600 16 
3922 4-27 20 12400 10000 10000 16 
3931 28-41 9 8800 5800 5800 10 
3932   10 8800 6800 6800 10 
3933 42-56 10 9000 6800 6800 12 
3934   9 9000 5000 5000 10 
3941 57-68 11 7200 8800 8800 12 
3942   11 7200 8400 8400 12 
3985 28-41 9 8800 6800 6800 12 
3986 42-56 9 9000 6800 6800 12 
CL 
b2 
b2 
b1 
b1 
l 
3011 
3012 
3011 
Broj grupe Broj pozicije 
Broj panela 
Lijeva strana 
platforme –  
zadnji broj 
neparan 
Desna strana 
platforme –  
zadnji broj 
paran 
Skica 2.3.1 Dimenzije panela 
 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 2.3.11 Paneli u nadgrađu    
naziv  rebra net.masa   Dimenzije (mm) broj 
panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
5011 71-82 21 6800 11800 11800 21 
5012   20 6800 12400 12400 23 
5021 83-94 20 7600 11800 11800 21 
5022   17 7600 12400 12400 23 
5031 95-107 26 7600 11800 11800 21 
5032   25 7600 12400 12400 23 
 
 
 
Tablica 2.3.12 Paneli u palubi zap. Mosta   
naziv  rebra net.masa   Dimenzije(mm) broj 
panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
5041 79-92 21 8400 8800 8800 16 
5042 93-107 22 9000 8800 8800 16 
5043 98-104 8 3800 8800 8800 18 
5044 98-104 8 3800 8800 8800 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
b2 
b2 
b1 
b1 
l 
3011 
3012 
3011 
Broj grupe Broj pozicije 
Broj panela 
Lijeva strana 
platforme –  
zadnji broj 
neparan 
Desna strana 
platforme –  
zadnji broj 
paran 
Skica 2.3.1 Dimenzije panela 
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2.3.2 Grupiranje panela paluba 
  
Slijedi grupiranje panela po broju uzdužnjaka, kako bi se dobio pregled količine panela u 
ovisnosti o broju uzdužnjaka.  
 
 
 
Tablica 2.3.13 Količina panela u ovisnosti o broju uzdužnjaka   
Količina Naziv  Rebra Net.Masa   Dimenzije (mm) broj 
panela Panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
1 3752 83-94 9 7600 6400 6400 4 
2 3751 83-94 11 7600 7600 7600 5 
  3012 57-69 45 8000 5200 7600 5 
0             6 
1 3011 57-69 54 8000 6800 8800 7 
2 3334 100-114 17 9200 5200 5200 8 
  3554 41-54 20 8400 5000 5000 8 
4 3092 175-189 47 9200 7600 5200 9 
  3332 85-99 17 9200 5200 5200 9 
  3562 55-69 23 9200 4400 4400 9 
  3564 70-84 26 9200 4600 4600 9 
14 3732 28-41 10 8400 6200 6200 10 
  3772 28-41 10 8800 6200 6200 10 
  3812 28-41 10 8800 6200 6200 10 
  3813 42-56 7 9000 6800 6800 10 
  3814 42-56 8 9000 4200 4200 10 
  3851 28-41 9 8800 5600 5600 10 
  3852 28-41 10 8800 6800 6800 10 
  3854 42-56 9 9000 4600 4600 10 
  3891 28-41 9 8800 5600 5600 10 
  3892 28-41 10 8800 6800 6800 10 
  3994 42-56 9 9000 5000 5000 10 
  3931 28-41 9 8800 5800 5800 10 
  3932 28-41 10 8800 6800 6800 10 
  3934 42-56 9 9000 5000 5000 10 
5 3091 175-189 62 9200 9200 6800 11 
  3553 41-54 20 8400 6800 10000 11 
  3743 70-82 11 7600 5200 5200 11 
  3744 70-82 9 7600 6400 6400 11 
  3784 70-82 13 7600 9800 9800 11 
31 3021 70-84 81 9200 8800 10800 12 
  3022 70-84 62 9200 7600 9600 12 
  3122 57-69 33 8000 11600 12000 12 
  3355 115-129 36 9200 8000 8000 12 
  3356 115-129 33 9200 7600 7600 12 
  3361 130-144 36 9200 8000 8000 12 
  3362 130-144 33 9200 7600 7600 12 
  3731 27-40 10 8400 6800 6800 12 
  3733 42-56 10 9200 6800 6800 12 
  3734 42-56 9 9200 4200 4200 12 
  3771 28-41 10 8800 6800 6800 12 
  3773 42-56 10 9000 6800 6800 12 
  3774 42-56 9 9000 4200 4200 12 
  3971 28-41 9 8400 7400 7400 12 
  3972 42-56 9 8400 7400 7400 12 
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Tablica 2.3.13 Količina panela u ovisnosti o broju uzdužnjaka   
Količina Naziv  Rebra Net.Masa   Dimenzije (mm) broj 
panela Panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
 31 3973 28-41 9 8800 6800 6800 12 
  3974 42-56 9 9000 6800 6800 12 
  3811 28-41 10 8800 6800 6800 12 
  3975 28-41 9 8800 6800 6800 12 
  3976 42-56 9 9000 6800 6800 12 
  3981 28-41 9 8800 6800 6800 12 
  3982 42-56 9 9000 6800 6800 12 
  3893 42-56 10 9000 6800 6800 12 
  3983 28-41 9 8800 6800 6800 12 
  3984 42-56 9 9000 6800 6800 12 
  3853 42-56 10 9000 6800 6800 12 
  3933 42-56 10 9000 6800 6800 12 
  3941 57-68 11 7200 8800 8800 12 
  3942 57-68 11 7200 8400 8400 12 
  3985 28-41 9 8800 6800 6800 12 
  3986 42-56 9 9000 6800 6800 12 
4 3352 85-99 32 9200 7600 7600 13 
  3754 95-103 6 5600 6400 6400 13 
  3781 57-69 12 8000 9400 9400 13 
  3783 70-82 13 7600 10600 10600 13 
14 3032 85-99 75 9200 9600 10800 14 
  3042 100-114 75 9200 10800 11200 14 
  3052 115-129 78 9200 11200 11200 14 
  3062 130-144 82 9200 11200 10800 14 
  3072 145-159 72 9200 10800 9600 14 
  3082 160-174 63 9200 9600 7600 14 
  3335 115-129 26 9200 8000 8000 14 
  3353 100-114 36 9200 8000 8000 14 
  3354 100-114 33 9200 7600 7600 14 
  3363 145-159 36 9200 8000 8000 14 
  3364 145-159 33 9200 7600 7600 14 
  3291 205-216 25 7600 9600 7600 14 
  3561 55-69 33 9200 8800 8800 14 
  3563 70-84 37 9200 8800 8800 14 
8 3132 70-84 32 9200 5200 5200 15 
  3331 85-99 26 9200 8000 8000 15 
  3336 115-129 17 9200 7600 7600 15 
  3341 130-144 26 9200 8000 8000 15 
  3342 130-144 25 9200 7600 7600 15 
  3343 145-159 26 9200 8000 8000 15 
  3292 205-216 26 7600 9200 7200 15 
  3753 95-103 10 5600 8800 8800 15 
35 3031 85-99 92 9200 10800 12000 16 
  3041 100-114 95 9200 12000 12400 16 
  3051 115-129 94 9200 12400 12400 16 
  3061 130-144 98 9200 12400 12000 16 
  3071 145-159 93 9200 12000 10800 16 
  3081 160-174 78 9200 10800 9200 16 
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Tablica 2.3.13 Količina panela u ovisnosti o broju uzdužnjaka   
Količina Naziv  Rebra Net.Masa   Dimenzije (mm) broj 
panela Panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
 35 3344 145-159 25 9200 7600 7600 16 
  3551 28-40 34 8400 10600 10000 16 
  3552 28-40 34 8400 10000 10600 16 
  3573 100-114 54 9200 10600 10600 16 
  3574 100-114 51 9200 10000 10000 16 
  3581 115-129 54 7600 10600 10600 16 
  3582 115-129 51 7600 10000 10000 16 
  3583 130-144 54 9200 10600 10600 16 
  3584 130-144 51 9200 10000 10000 16 
  3591 145-159 54 9200 10600 10600 16 
  3592 145-159 51 9200 10000 10000 16 
  3593 160-174 54 9200 10600 10600 16 
  3594 160-174 51 9200 10000 10000 16 
  3601 175-189 54 9200 10600 10600 16 
  3602 175-189 51 9200 10000 10000 16 
  3603 190-204 54 9200 10600 10600 16 
  3604 190-204 51 9200 10000 10000 16 
  3611 205-216 43 7600 10600 10600 16 
  3612 205-216 41 7600 10000 10000 16 
  3613 217-280 46 8000 10600 10600 16 
  3614 217-280 43 8000 10000 10000 16 
  3822 57-69 14 8200 9800 9800 16 
  3824 70-82 13 7800 9800 9800 16 
  3832 83-94 13 7600 9800 9800 16 
  3834 95-103 10 5800 9800 9800 16 
  3923 12-27 14 8800 10600 10600 16 
  3922 4-27 20 12400 10000 10000 16 
  5041 79-92 21 8400 8800 8800 16 
  5042 93-107 22 9000 8800 8800 16 
33 3121 57-69 33 8000 12000 12400 17 
  3333 100-114 26 9200 8000 8000 17 
  3211 160-174 35 9200 12400 11600 17 
  3212 160-174 31 9200 12000 11200 17 
  3351 85-99 37 9200 8000 8000 17 
  3541 -3 do 10 40 7200 10400 10400 17 
  3543 11-27 36 9200 10600 10600 17 
  3542 11-27 33 9200 10000 10600 17 
  3721 -3 do 15 21 9200 9800 9800 17 
  3723 16-26 15 6800 9800 9800 17 
  3724 16-26 11 6800 10600 10600 17 
  3741 56-69 14 8800 10400 10400 17 
  3742 56-69 14 8800 10000 10000 17 
  3761 -3 do 11 11 7200 9600 9600 17 
  3763 12-27 14 8800 10600 10600 17 
  3764 12-27 14 8800 9800 9800 17 
  3791 83-94 13 7600 10600 10600 17 
  3792 83-94 13 7600 9800 9800 17 
  3793 95-103 10 5600 10600 10600 17 
 
 24 
 
 
Tablica 2.3.13 Količina panela u ovisnosti o broju uzdužnjaka   
Količina Naziv  Rebra Net.Masa   Dimenzije (mm) broj 
panela Panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
 33 3794 95-103 10 5600 9800 9800 17 
  3801 -3 do 11 11 7200 9600 9600 17 
  2803 12-27 14 8800 10600 10600 17 
  3804 12-27 14 8800 9800 9800 17 
  3821 57-69 13 8200 9400 9400 17 
  3823 70-82 13 7800 10600 10600 17 
  3831 83-94 13 7600 10600 10600 17 
  3822 95-103 14 5800 10600 10600 17 
  3841 -3 do 11 11 7000 9800 9800 17 
  3843 12-27 14 8800 10600 10600 17 
  3844 12-27 14 8800 10000 10000 17 
  3883 12-27 14 8800 10400 10400 17 
  3882 4-27 20 12400 9800 9800 17 
5 3131 70-84 35 9200 12400 12400 18 
  3921 -3 do 11 14 7400 6800 10600 18 
  3881 -3 do 11 13 7400 6400 10400 18 
  5043 98-104 8 3800 8800 8800 18 
  5044 98-104 8 3800 8800 8800 18 
5 3231 175-189 26 9200 11600 7200 19 
  3232 175-189 23 9200 11200 6800 19 
  3261 160-174 55 9200 12400 12400 19 
  3262 160-174 53 9200 12000 12000 19 
  3572 85-99 51 9200 10000 10000 19 
19 3281 190-204 51 9200 11600 9600 20 
  3282 190-204 49 9200 11200 9200 20 
  3782 57-69 14 8000 9800 9800 20 
  3861 57-69 14 8000 10400 10400 20 
  3862 57-69 14 8000 10000 10000 20 
  3863 70-82 13 7600 10600 10600 20 
  3864 70-82 13 7600 9800 9800 20 
  3871 83-94 13 7600 10600 10600 20 
  3872 83-94 13 7600 9800 9800 20 
  3873 95-103 10 5600 10600 10600 20 
  3874 95-103 1 5600 9800 9800 20 
  3901 57-69 14 8000 10600 10600 20 
  3902 57-69 14 8000 10000 10000 20 
  3903 70-82 15 7600 12400 12400 20 
  3904 70-82 15 7600 11600 11600 20 
  3911 83-94 15 7600 12400 12400 20 
  3912 83-94 15 7600 11600 11600 20 
  3913 95-107 15 7600 12400 12400 20 
  3914 95-107 15 7600 11600 11600 20 
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Tablica 2.3.13 Količina panela u ovisnosti o broju uzdužnjaka   
Količina Naziv  Rebra Net.Masa   Dimenzije (mm) broj 
panela Panela   (t) l b1 b2 uzdužnj. 
4 5011 71-82 21 6800 11800 11800 21 
  5021 83-94 20 7600 11800 11800 21 
  5031 95-107 26 7600 11800 11800 21 
  3571 85-99 54 9200 10600 10600 21 
2 3271 175-189 55 9200 12400 11600 22 
  3272 175-189 53 9200 12000 11200 22 
3 5012 71-82 20 6800 12400 12400 23 
  5022 83-94 17 7600 12400 12400 23 
  5032 95-107 25 7600 12400 12400 23 
 
 
 
Tablica 2.3.13 se pojednostavljuje na sljedeći način, kako bi se ovisnost količina panela i 
uzdužnjaka mogla grafički prikazati. 
 
  Tablica 2.3.14 Količina panela u ovisnosti o broju uzdužnjaka 
broj količina 
uzdužnj. panela 
4 1 
5 2 
6 0 
7 1 
8 2 
9 4 
10 14 
11 5 
12 31 
13 4 
14 14 
15 8 
16 35 
17 33 
18 5 
19 5 
20 19 
21 4 
22 2 
23 3 
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2.3.3 Dijagram - Količina panela u ovisnosti o broju uzdužnjaka
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3. Opis panel linije 
 
 
3.1 Taktovi Panel linije 
 
Panel linija nalazi se u predmontažnoj hali P1 i podijeljena je na pet taktova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Transport na panel liniji 
 
Taktovi su povezani lančastim konvejerom, portalnom magnetskom dizalicom, 
okretaljkom i napravom za rotiranje panela.  
  
Lančasti konvejer 
Uz pomoć naprave lim se primi za transportni lanac koji ga vuče preko čeličnih 
kotača na kojima je oslonjen. Pošto je lančani prijenos jako spor uzima se 
portalna magnetska dizalica koja prihvati lim i povuče ga do sljedećeg takta.  
 
 
Slika 3.2.1 Lančasti konvejer 
 
Portalna magnetska dizalica 
Portalna magnetska dizalica ima uzdužno pokretljiv most po širini hale. Njenu 
nosivost od 12t osiguravaju 39 magneta raspoređeni u 3 reda i 13 stupaca. 
Magneti su pričvršćeni na jakoj gredi koja se putem čeličnih konopa spušta i diže. 
Pri tome se greda može rotirati oko svoje vlastite osi.  
 
 
Slika 3.2.2 Portalna magnetska dizalica 
 
 
1 Takt 
 
Pozicioniranje 
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limova 
2 Takt 
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3 Takt 
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sačmarenje, 
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4 Takt 
 
Montaža 
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5 Takt 
 
Zavarivanje 
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Okretaljka 
Okretaljka je naprava koja okreče lim na drugu stranu kako bi se i ta strana 
zavarila.  
Sastoji se od osam držača, četiri sa lijeve i četiri sa desne strane. Svaki od njih 
ima nosivost od 8,75t i pokreće se sa hidrauličnim cilindrom. 
 
 
Slika 3.2.3 Okretaljka 
 
Naprava za rotiranje limova 
Upotrebljava se kada je potrebno ukrepiti limove poprečno. Naprava se sastoji od 
četiri u krug postavljena samopodiziva kotača, te može rotirati limove do 11x11m.  
 
 
Slika 3.2.4 Naprava za rotiranje limova 
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Slika 3.3.1 postavljanje drugog lima 
Slika 3.3.2 „Binda“ 
Slika 3.3.3 Priprema za zavarivanje lima 
3.3 Rad po taktovima  
 
Prije nego što panel linija započne  s radom, dizaličar mora nadolazeći lim iz predobrade 
postaviti u red i staviti u međuskladište. 
 
 
3.3.1 Prvi takt – pozicioniranje i zavarivanje prve strane limova 
 
Dizaličar postavlja prva dva lima panela na lančasti konvejer. Operater prve stanice 
preuzima prvi lim putem konvejera, te gura do područja samopodiznih valjaka.  
 
Pozicioniranje  
Pomoću samopodiznih valjaka lim se može gurati 
uzdužno i poprečno. Lim se pozicionira paralelno 
na bakrenu traku iznad zavarivačke glave. Brid 
lima mora biti unutar širine udubljenja trake, 
koja predstavlja mogući poprečni hod 
zavarivačke glave stroja.  
Prvobitna primarna funkcija trake je bila 
formiranje korijena pri jednostranom 
zavarivanju. Danas se ta opcija više ne koristi. 
Nakon što je prvi lim postavljen, uključuje se 
magnet kako bi se fiksirao taj položaj.  Kako bi 
magnet mogao efikasnije djelovati pneumatski se 
pritišče uz lim.  
Na isti način postavi se drugi lim i podešava se 
putem magnetnih manipulatora tako dugo dok 
ne poprimi traženu poziciju iza prvog lima.    
Operater vizualno kontrolira zračnost spoja koja ovisi o vrsti sučeljnog spajanja. U 
slučaju sučeljnog spoja u obliku „I“ šava potrebno je jače pritisnuti drugi lim uz prvi. 
Operater za taj postupak koristi „bindu“.  Prije korištenja 
“binde” operater mora zavariti pločicu okomito na postolje 
stroja. Za to se koristi ručni poluautomat na principu 
elektrolučnog zavarivanja s prahom punjenom žicom, promjera 
1,2mm. 
Na tu pločicu oslanja se jedan kraj „binde“, dok je drugi kraj 
oslonjen za lim. Vrteći kurblu, „binda“ se počinje produljavati, a 
kako je upeta između pločice i lima počinje pritiskati lim. 
Nakon toga drugi lim se fiksira uključivanjem i pritiskivanjem 
drugog magneta. 
 
Priprema za zavarivanje  
Najprije slijedi privarivanje pločica lima i po potrebi 
popunjavanje zračnosti putem nanošenja sloja 
taljene žice. Za to se koristi prethodno navedeni 
ručni zavarivač. Pločice se postave tako da 
produljuju pravac kojeg tvore spojeni limovi. 
Nakon što su krajevi lima spojeni mogu se isključiti i 
otpustiti magneti. 
Operater postavlja zavar u obliku točke, pomoću 
ručnog zavarivača, u razmaku od pola metra u 
pravcu spoja limova. Pri tome provjerava da li je 
ravan spoj limova. Ukoliko spoj limova nije ravan, 
na to mjesto postavlja jednu zavarnu točku, te dok 
se zavar još nije ohladio udara čekićem po izbočini.  
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Zavarivanje  
Nakon što su izvršene sve pripreme za strojno zavarivanje, operater prilagođava 
parametre zavarivanja kao što su brzina zavara, amperaža i voltaža prema debljini lima i 
sučeljnom spoju.  
Za zavarivanje se koriste dvije glave postavljene jedna iza druge.  
Ako se radi o „Y“ spoju onda se dva puta prolazi preko sučeljnog spoja s jednom glavom 
koja ima parametre dubinskog zavarivanja. Drugi put se prolazi s jednom i drugom 
glavom koje imaju iste parametre završnog zavara.  
Ako se radi o „I“ spoju onda je dovoljan jedan prolaz u kojem sudjeluju prva i druga 
glava različitih parametara. Prva glava ima takve parametre da ulazi u dubinu materijala 
i time dubinski spaja materijal. Druga glava ima takve parametre da čini široki završni 
zavar. 
Operater postavlja dva priključka za masu na lim i pomoću lasera, koji prethodi glavama, 
pozicionira ih na spoj.  
 
Zavarivanje se vrši elektrolućno pod prahom i započinje na privarenim pločicama da bi se 
osigurao kvalitetan zavar na osnovom materijalu. Iza druge glave nalazi se usisna cijev 
koja usisava višak praha i vraća ga nazad u spremnik. Laser koji prethodi prvoj glavi 
pomaže u kontroli smjera zavara. 
 
Nakon izvršenog zavara operater otklanja priključke za masu, pomete ostatke 
potrošenog praha, te započinje cijeli postupak ispočetka.  
Postupci pozicioniranja, pripremanja i zavarivanja se ponavljaju ovisno o broju lima koji 
tvore jedan panel.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.3.4 automatsko zavarivanje limova 
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3.3.2 Drugi takt – preokretanje lima i zavarivanje druge strane limova 
 
Dizalica odvlači lim s prvog takta na drugi takt. Operater drugog takta započinje proces 
okretanja koji se odvija u 4 faze.  
 
Proces okretanja lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U prvoj fazi iz vodoravne se pozicije dižu četiri nosača na kojima ne leži lim. Rotiraju se 
tako dugo dok ne prođu kut >90° (od vodoravne pozicije) i na toj se poziciji zaustave. 
U drugoj fazi dižu se četiri suprotna nosača na kojima leži lim, sve dok se nosači ne 
spoje.  
U trećoj se fazi odvija okretanje lima. Nosači jedne i druge strane sada se istovremeno 
rotiraju u smjeru u kojem je potrebno postaviti lim. Kada držači pređu okomiti položaj, 
lim mijenja poziciju i više nije oslonjen na prvobitna četiri nosača.  
U četvrtoj fazi spuštaju se lijevi i desni nosači u horizontalni položaj. 
Lim je sada okrenut na drugu stranu i leži na platformi koja se sastoji od četiri nosača   
okretaljki i sedam profila na istoj visini nosača, pokraj staze panel linije.  
 
Pozicioniranje i zavarivanje 
Na toj platformi operater vrši zavarivanje druge 
strane limova, pomoću automata za zavarivanje na 
principu električnog luka pod praškom (EPP).   
Nakon provjeravanja da li su žica i laser centrirani, 
postavlja se automat tako da zavar počinje na 
pločici i prati spoj limova. Pošto na toj poziciji 
nedostaje radna površina, postavlja se lim kako bi 
automat imao od kuda početi.  Operater uključuje 
automat i prati pomoću lasera put zavara i po 
potrebi ispravlja smjer ukoliko primijeti da točkica 
lasera ne prati spoj limova. 
Taj postupak se ponavlja dok nisu svi potrebni 
spojevi zavareni. Nakon što su svi spojevi zavareni 
slijedi okretanje u četiri faze da bi se lim vratio na 
stazu panel linije.    
 
Rotiranje lima 
Ako je lim poprečno ukrepljen može se sada okretati pomoću četiri sinkronizirana 
pogonska, samopodizna valjka koji se nalaze između nosača okretaljke. Najveće 
dimenzije lima za rotiranje ne smiju prelaziti 11x11m.  
 
  
Slika 3.3.5 Okretanje limova 
Slika 3.3.6 Poluautomatsko zavarivanje 
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Slika 3.3.7 Sačmarenje i trasiranje Slika 3.3.8 Obrezivanje 
3.3.3 Treći takt – Pozicioniranje, sačmarenje, trasiranje i obrezivanje 
 
Nakon što je lim prošao kroz drugi takt, dizaličar ga vuče na treći takt. Operater treće 
stanice, zajedno s dizaličarom, pozicionira lim i kontrolira da li oznake na limovima 
odgovaraju onima u radioničkom nacrtu.  
Slijedi pozicioniranje stroja u odnosu na lim i provjera dali u površinu lima stane tražena 
površina panela.  
Kao prvo operater izmjeri ručno duljinu i širinu lima. Ako su izmjerene kote veće nego 
zadane, znači da panel stane u površinu lima i tada se pokreće program stroja za 
centriranje.   
Centriranje putem unosa triju točaka potrebno je da bi rez bio izveden pod pravim 
kutem. Lim ima jedan točan brid od kojeg se kreče s unošenjem prve dvije točke. Unos 
točaka se obavlja pomoću lasera koji je centriran s glavama stroja. Operater ručno vozi i 
manipulira glavu stroja tako dugo dok jedna polovica točke lasera leži na limu a druga na 
podu. To znači da je glava stroja došla do ruba točnog brida. Proizvoljno se uzme prva 
točka, i njezin unos se potvrđuje stroju. Druga točka se nalazi u velikom razmaku iza 
prve točke na točnom bridu lima. Nakon što se našla druga točka potvrđuje se njena 
pozicija. Za treću točku pomiče se glava stroja od vanjskog točnog brida do paralelnog, 
izmjerenog točnog brida. Mjera se dobije iz radioničkog nacrta. Na ovom pravcu se unosi 
točka koja je udaljena od vanjskog brida za polovicu razlike izmjerene i stvarne duljine 
lima. Potvrđuje se unos treće točke. Stroj se sada kreće na pravcu koji je okomit na 
točan brid u početni položaj. Točka lasera nalazi se 320mm udaljena od vanjskog točnog 
brida. Na podu se označi ta polazna točka za slučaj da stroj mora krenuti od početka. 
Stroj sada zna u kojem je položaju geometrija panela unutar površine lima. Slijedi 
pregled glava na stroju.  
Na stroju se nalaze:  
glava za rezanje 
glava za trasiranje u desno  
glava za trasiranje u lijevo  
glava koja trasira lijevo, desno i okomito 
glava za sačmarenje 
glava za paralelno rezanje 
Glava za paralelno rezanje se ne koristi.  
Operater uključuje energetiku stroja kao što je acetilen i kisik za  rezanje, vodik i argon 
za trasiranje.  
 
 
Nakon toga ulazi u datoteku brodogradilišta i traži program za sačmarenje, trasiranje i 
obrezanje za panel koji je na stroju. Slijedi početak automatskog trasiranja pri kojem se 
istovremeno provodi sačmarenje. Operater nadzire postupak te provodi ručnu kontrolu i 
žutom bojom označava greške. Nakon što su sve pozicije ukrepa i prolazi označeni, kreće 
obrezivanje i izrezivanje prolaza putem automatiziranog plamenika. 
Na kraju operater žutom bojom nanese broj gradnje, broj panela i broj sastavljenog lima 
kako je navedeno u radioničkom nacrtu. 
Slijedi izvlačenje lima pomoću dizalice i navlačenje na četvrti takt. Prije nego se stavi 
novi lim na treću stanicu, dizalica sakuplja ostatke od rezanja pomoću magneta. 
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3.3.4 Četvrti takt – montaža uzdužnih ukrepa i pripajanje 
 
Lim panela se dovuče i centrira na stanicu pomoću dizalice. Bridovi lima moraju biti 
paralelni s portalom stroja. Nakon toga dizaličar postavlja paletu sa HP profilima na 
„kolica“ ispred stroja, koja su horizontalno pomična na svojim tračnicama.   
Slijedi vizualna kontrola odgovaraju li lim i profili radioničkom nacrtu i tada operater 
kreće s montažom profila. Pritom koristi 14 magneta koji imaju dva radna nivoa: prvi, je 
na visini lima i služi za pozicioniranje, a drugi je u visini „kolica“ s paletom profila i služi 
za dohvaćanje profila.  
Kako bi dohvatio prvi profil, operater prvo približuje „kolica“ u položaj ispred njegove 
pozicije. Približava se portalom stroja na tračnicama i diže magnete na drugi radni nivo. 
Operater uključuje magnete, podiže prvi profil sa palete i postavlja ga na određeno 
mjesto.  
Magneti se mogu dodatno pomicati u 
horizontalnom smjeru, kako bi se profil točno 
mogao postaviti na trasiranu poziciju. U slučaju 
zakrivljenosti lima, moguće je nagnuti magnete 
za pet stupnjeva od okomite pozicije u jednom i 
drugom smjeru.  
Nakon što je profil postavljen na poziciju 
pritiskuje se pomoću hidrauličkih cilindara koji 
se nalaze ispred svakog magneta.  
Slijedi automatsko pripajanje profila uz lim 
putem kratkih zavara u razmaku od petsto 
milimetara duž spoja profila i lima. Koristi se 
elektrolučno zavarivanja pod ugljičnim 
dioksidom koristeći prahom punjenu žicu (MAG).  
U slučaju tankih limova (limovi 
debljine manje od 8mm) ili ukoliko 
mjestimično nije dovoljno dobro 
pritisnut profil za lim, operater se 
koristi dodatnim magnetima koji vise 
uz zavarivačku glavu. On spušta dva 
magneta pomoću lanaca ispred i dva 
iza profila, uključuje ih i vuče ih 
prema gore. 
 
Taj cijeli postupak, dohvaćanje, 
pozicioniranje, pritiskivanje i 
privarivanje se ponavlja dok nisu svi 
profili postavljeni, nakon čega slijedi odvlačenje panela dizalicom do pete stanice. 
Slika 3.3.9 Dohvat i pozicioniranje profila 
Slika 3.3.10 Pritiskivanje i privarivanje  
                  profila 
 
Slika 3.3.11 Glava stroja sa magnetima (zaokruženo) 
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Slika 3.3.14 Panel čeka peti takt, obostrano zavarivanje. 
3.3.5 Peti takt – zavarivanje uzdužnih ukrepa 
 
Kad panel stigne na petu stanicu, operater 
ga pomoću dizalice centrira prema stroju.  
Na portalu stroja nalaze se dvije 
zavarivačke glave s dvije žice za obostrano 
zavarivanje, koje su udaljene deset 
milimetara od spoja profila s limom. 
Zavarivačke glave imaju mogućnost 
uzdužno se pomicati za sto milimetara 
prema naprijed ili natrag.  
Postupak zavarivanja sa prednje i stražnje 
strane profila vrši se elektrolučno pod 
zaštitom praha. Za tanke limove (limovi 
tanji od osam milimetara) koristi se samo 
jedna žica na svakoj strani, a za deblje se 
koriste dvije. Portal stroja putuje od profila 
do profila dok nisu svi zavareni.  
U slučaju 
tanjih limova 
ili potrebe 
predeformacije 
panela u 
području zavarenog profila, na stanici se nalaze dva 
vertikalno pomična magneta i jedan vertikalno pomičan trn.  
Magneti i trn se nalaze između kotača lančanog transportera 
i dugački su kao što je transportna staza široka. Kada se 
koristi ta naprava portal stroja pozicionira se i fiksira iznad 
trna, a panel se gura putem lančastog konvejera za razmak 
od profila do profila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.3.12 Obostrano zavarivanja  
Slika 3.3.13 pomični magneti i  
                  trn 
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4. Usporedba rad panel linije prema „klasičnoj“ metodi  
 
Paneli su se prije dolaska panel linije izrađivali isključivo ručno-mehanički. Taj postupak 
danas se primjenjuje samo na panele manjih dimenzija, koji su neprikladni za panel 
liniju. 
 
Uzima se jedan panel iz tekuće proizvodnje panel linije u brodogradilištu i prati se 
njegovo sklapanje kroz taktove. 
Točni podaci o izvedbi panela „klasičnom“ metodom nisu dostupni, pa se zato navedene 
veličine (trajanje izvedbe i broj radnika), oslanjaju na sjećanja i iskustva starijih 
zaposlenika.  
Uspoređuju se utrošak vremena i broj radnika pri svakom taktu.  
 
 
4.1 Karakteristike panela koji se uspoređuje 
 
Kao primjer za usporedbu poslužio je panel 3161, koji se nalazi na dvoboku RoRo broda 
tekuće gradnje 475. 
 
 Duljina panela    12300,0mm 
 Širina panela       7005,0mm 
 Broj limova panela             3 
 Dimenzije pojedinih limova  
  Duljina lima 107    12300,0mm 
  Duljina lima 106    12300,0mm 
  Duljina lima 105    12300,0mm 
  Širina lima 107      2380,0mm 
  Širina lima 106      2380,0mm 
  Širina lima 105      2245,0mm 
  Debljina lima 107         14,0mm 
  Debljina lima 106         13,5mm 
  Debljina lima 105         13,5mm 
 Broj uzdužnih nosača           8 
 Dimenzije HP Profila: 
  HP 220x10 tri komada na limu 105 
  HP 200x9 tri komada na limu 106 
  HP 180x8 dva komada na limu 107 
 
 
 
4.2 Usporedba  
 
Slijedi usporedba izrade panela 3161  
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4.2.1 PRVI TAKT 
Skica 4.2.1 Zavarivanje opločenja panla prve strane na panel liniji 
1)  
Dizalica u 
redoslijedu 
dostavlja 
limove 
 
2) Prva dva 
lima 
pozicioniraju 
se na stroju, 
priključi se 
masa 
Zavarivanje opločenja panela prve strane na panel liniji 
 
3)  
montaža 
pločica; 
Privarivanje i 
ravnanje  
 
4)  
Zavarivanje  
 
Zadnje tri operacije se ponavljaju pri montaži trećeg lima 
Skica 4.2.2 „Ručno“ zavarivanje opločenja panela prve strane  
„Ručno“ zavarivanje opločenja prve strane sekcije 
 
1)  
Dizalica u 
redoslijedu 
dostavlja 
limove 
 
2)  
Prva dva lima 
se pozicioniraju 
stezaljkama ili 
dizalom 
3)  
montaža 
pločica; 
Privarivanje i 
ravnanje  
 
4)  
Zavarivanje  
 
Zadnje tri operacije se ponavljaju pri montaži trećeg lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 4.2.1 Vrijeme trajanja i broj radnika na prvom taku panel linije 
operacija 1 2 3 4 2 3 4  
trajanje (min) 5 5 5 15 5 5 15  
ukupno vrijeme t= 55 min      
         
broj radnika 1  dizalica 1    
 
Tablica 4.2.2 Vrijeme trajanja i broj radnika na prvom taktu „klasične“ metode 
operacija 1 2 3 4 2 3 4 
trajanje (min) 5 15 5 25 15 5 25 
ukupno vrijeme t= 95 min     
broj radnika 2  dizalica 1   
 2 montera      
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4.2.2 DRUGI TAKT 
Skica 4.2.3 Zavarivanje opločenja panela druge strane na panel liniji 
1)  
Dizalica navuče 
opločenje na 
okretaljku - 
okretanje 
 
2)  
Pozicionira se 
automat za 
zavarivanje 
Zavarivanje opločenja panela druge strane na panel liniji 
3)  
Zavarivanje, 
Ponavljaju se 
koraci 2 i 3 za 
preostali šav 
4)  
Okretanje, 
dizalicom se 
navuče 
opločenje na 
sljedeći stroj 
Teoretski bi se opločenje moglo navući na okretaljku i na 
sljedeći stroj pomoću sporog lančanika na stazi. 
Skica 4.2.4 Opločenje panela nakon zavarivanja prve strane 
Okretanje se vrši tek na kraju!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 4.2.3 Vrijeme trajanja i broj radnika na drugom taku panel linije 
Operacija 1 2 3 4    
trajanje (min) 20 5 5 20    
ukupno vrijeme t= 50 min     
        
broj radnika 1  Dizalica 1   
 
 38 
4.2.3 TREĆI TAKT 
Skica 4.2.5 Stroj za sačmarenje, trasiranje i obrezvivanje na panel liniji 
1)  
Pozicioniranje 
stroja 
 
 
2) 
Strojno 
trasiranje i po 
potrebi 
lokalno 
sačmarenje 
Stroj za sačmarenje,trasiranje i obrezivanje na PL 
3)  
Obrezivanje 
opločenja na 
mjeru i po 
potrebi rezanje 
prolaza 
 
„Ručno“ sačmarenje, trasiranje i obrezivanje 
1) Početno 
trasiranje 
pozicije i 
mehanizirano 
brušenje gdje 
potrebno 
 
 
2)  
Fino trasiranje 
položaja svih 
pozicija, 
trasiranje točne 
mjere  
3)  
Ručno autogeno 
rezanje na 
točne mjere 
 
1) 2) 
3) 
Skica 4.2.6 „Ručno“ sačmarenje, 
trasiranje i obreziganje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 4.2.4 Vrijeme trajanja i broj radnika na trećem taku panel linije 
Operacija 1 2 3          
trajanje (min) 5 10 70          
ukupno vrijeme t= 85 min      
         
broj radnika 1        
 
Tablica 4.2.5 Vrijeme trajanja i broj radnika na trećem taktu „klasične“ metode 
Operacija 1 2 3         
trajanje (min)x8 40 200 240         
ukupno vrijeme t= 480 min     
broj radnika 4   
 1 brušać, 1Traser i pomoćnik, 1 rezač 
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4.2.4 ČETVRTI TAKT 
 
 
Skica 4.2.7 
Montaža i 
privarivanje 
profila na 
panel liniji  
1)  
14 Magneta 
uhvate profil 
s palete  
 
2)Pozicioniran
je profila i 
pritiskivanje 
pomoću 14 
hidrauličkih 
cilindara 
Montaža i privarivanje profila na panel liniji 
 
3)  
Privarivanje 
 
4) 
Portal s 
magnetima 
vraća se do 
palete po novi 
profil 
 
Navedene četiri operacije se ponavljaju dok ima profila 
 
 
 
Skica 4.2.8 „Ručno“ 
montiranje, 
pritiskivanje i 
privarivanje profila 
„Ručno“ montiranje, pritiskivane i privarivanje profila 
 
1)  
Dizalica  
kukom hvata 
profil 
 
2)  
Pozicioniranje 
profila i ručno 
pritiskivanje 
3)  
Ručno 
privarivanje s 
elektrodom 
 
4)  
Dizalica se 
vraća po novi 
profil do palete 
 
Navedene četiri operacije se ponavljaju dok ima profila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 4.2.6 Vrijeme trajanja i broj radnika na četvrtom taku panel linije 
Operacija 1 2 3 4        
trajanje (min)x8 5 10 15 5        
ukupno vrijeme t= 35 min      
         
broj radnika 1        
 
Tablica 4.2.7 Vrijeme trajanja i broj radnika četvrtog takta „klasične“ metode 
Operacija 1 2 3 4       
trajanje (min)x8 20 240 20 0       
ukupno vrijeme t= 280 min     
broj radnika 4    Dizalica 1 
 4 montera      
 
 40 
4.2.5 PETI TAKT 
Skica 4.2.9 Zavarivanje profila na panel liniji 
1) Priključuje 
se mase i 
pozicionira 
prva i druga 
glava za 
zavarivanje 
2)  
Obostrano 
zavarivanje 
profila   
Zavarivanje profila na panel liniji 
 
3)  
Vraćanje glave 
za zavarivanje 
na početak 
 
Navedene tri operacije se ponavljaju dok ima profila 
Skica 4.2.10 „Ručno“ zavarivanje profila, pomoću poluautomata 
„Ručno“ zavarivanje profila 
1)  
Dizalica hvata 
kukom 
twin – zavarivač  
i postavi ga na 
lim 
 
2) Priključuje 
se mase i 
pozicionira prva 
i druga glava za 
zavarivanje 
 
3)  
Obostrano 
zavarivanje  
 
4) Dizalica 
ponovno hvata 
stroj i 
premješta ga 
na sljedeći 
profil 
 
Navedene četiri operacije se ponavljaju dok ima profila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 4.2.8 Vrijeme trajanja i broj radnika na petom taku panel linije 
Operacija 1 2 3        
trajanje (min)x8 20 145 5        
ukupno vrijeme t= 170 min     
        
broj radnika 1       
 
Tablica 4.2.9 Vrijeme trajanja i broj radnika na petom taktu „klasične“ metode 
Operacija 1 2 3 4       
trajanje (min)x8 30 30 120 0       
ukupno vrijeme t= 180 min     
broj radnika 2    dizalica 1 
 2 montera     
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4.2.6 ŠESTI TAKT 
Skica 4.2.11 gotovi panel na panel liniji 
Okretanje se već prethodno izvršilo  
 
Skica 4.2.12 „Ručno“ zavarivanje druge strane panela  
Okretanje pomoću dizalice i zavarivanje druge strane 
1)Zavare se 
četiri uške na 
lim, dizalica  ga 
podiže i okreće u 
zraku 
 
2) Dizalicom se 
postavlja 
automat za 
zavarivanje, 
pozicioniranje 
žice 
 
 
3)  
zavarivanje 
4) 
Sekcija se opet 
okreče da bi se 
mogla dalje 
okrupnjavati 
 
Druga i treća operacija se ponavljaju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 4.2.10Vrijeme trajanja i broj radnika na šestom taktu „klasične“metode 
operacija 1 2 3 4       
trajanje (min) 45 10 60 30       
ukupno vrijeme t= 145 min     
broj radnika 2    dizalica 2 
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4.3 Analiza usporedbe 
 
 
4.3.1 Ukupno vrijeme na panel liniji 
 
Tablica 4.3.1 Ukupno vrijeme na panel liniji  
Takt Operacija 1 2 3 4 trajanje takta   
1 trajanje (min) 5 10 10 30 55 min   
Takt Operacija 1 2 3 4 trajanje takta   
2 trajanje (min) 20 5 5 20 50 min  
Takt Operacija 1 2 3   trajanje takta   ukupno 
3 trajanje (min)x8 5 10 70   85 min 395 
Takt Operacija 1 2 3 4 trajanje takta min 
4 trajanje (min)x8 5 10 15 5 35 min   
Takt Operacija 1 2 3   trajanje takta     
5 trajanje (min)x8 20 145 5   170 min   
 
 
4.3.2 Ukupno vrijeme za „klasičnu“ metodu 
 
Tablica 4.3.2 Ukupno vrijeme za „klasičnu“ metodu 
takt Operacija 1 2 3 4 trajanje takta   
1 trajanje (min) 5 15 20 22 62 min   
takt       trajanje takta   
2       0 min   
takt Operacija 1 2 3   trajanje takta  
3 trajanje (min)x8 40 200 240   480 min ukupno 
takt Operacija 1 2 3 4 trajanje takta 1147 
4 trajanje (min)x8 20 240 20 0 280 min min 
takt Operacija 1 2 3 4 trajanje takta   
5 trajanje (min)x8 30 30 120 0 180 min   
takt Operacija 1 2 3 4 trajanje takta   
6 trajanje (min) 45 10 60 30 145 min   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 43 
5. Zaključak 
 
Nakon usporedbe taktova jedne i druge metode a time i trajanja svih operacija, vidi se 
da „klasična“ izrada traje otprilike tri puta dulje.  
 
Broj radnika u svakom taktu „klasične“ metode u najboljem je slučaju dvostruk, a realno 
čak četverostruko veći.  
U ovom razmatranju pretpostavilo se da je dizaličar trajno na raspolaganju, što u 
stvarnosti nije tako.  
Panel linija teoretski treba dizalicu jedino na početku da postavi limove na lančaste 
konvjere koji se protežu duž cijele linije, a „klasična“ metoda nema druge alternative 
transporta lima i profila osim dizalice, što najviše dolazi do izražaja pri montaži i 
postupku zavarivanja profila. 
Ove gore navedene činjenice potvrđuju prednost izrade panela pomoću panel linije. 
 
Tijekom analize panel linije mogu se uočiti dva manjka u njezinom radu:  
nefunkcioniranje tehnologije jednostranog zavarivanja na prvom taktu i nekorištenje 
paralelnog rezanja na trećem taktu.  
 
Ako se gleda cjelokupni proces izrade i korištenje tehnologije rezanja, rad ove panel linije 
ima relativno malo nedostataka.  
Tako bi se primjerice korištenjem šeste glave za paralelno rezanje moglo dobiti na 
vremenu. Ušteda bi iznosila dvadeset do trideset minuta, što ne zvuči mnogo ali je 
opravdano činjenicom da tehnologija već postoji.   
Do značajnijeg ubrzanja ukupnog radnog procesa može se doći ako se osposobi  
jednostrano zavarivanje na prvom taktu. Pošto se pokazalo da magneti ne fiksiraju 
dovoljno čvrsto limove tijekom jednostranog zavarivanja potrebno je hidraulično 
pritiskivanje limova, što zahtijeva pojačanje temelje stroja.  
Tada nema više potrebe za okretanjem i zavarivanjem na drugom taktu. S obzirom na to 
da je za usporedbu korišten jednostavni panel gradnje 3161, najmanja moguća ušteda 
iznosila bi sat vremena. 
 
Tako bi gore navedene promjene mogle ubrzati proizvodnju panela 3161 od šest i pol sati 
na 5 sati trajanja i osloboditi prostor u predmontažnoj hali za međuskladištenje, 
okrupnjavanje ili čak ranije opremanje sekcije.  
Ovaj zaključak vrijedi ako se radi o konstantnoj izradi panela istih dimenzija i broja 
ukrepa.  
Pošto se na panel liniji proizvede razni paneli, mora se gledati na vremenski najkraći i 
najduži takt i pokušati smanjiti tu razliku. Prema primjeru panela 3161 to bi bili prvi i peti 
takt. Pri proizvodnji složenijih panela s većim brojem ukrepa raste i broj trasiranja.  Tada 
se može uočiti da su vremenske razlike između prvog i trećeg takta najveće.  
 
Ako se koristi jednostrano zavarivanje, povećava se razlika trajanja postupka spajanja 
limova i postupaka trasiranje, sačmarenja i obrezivanja. U ovom kontekstu, 
osposobljavanje šeste glave za paralelno rezanje, postaje značajnije jer je to jedina 
mogućnost ubrzavanja trećeg takta. Pošto ta mjera nije dovoljna da bi spriječila zastoj 
pred strojem za sačmarenje i trasiranje, potrebno je preurediti površinu drugog takta u 
međuskladište, a istovremeno bi stroj na trećem taktu trebao raditi u tri smjene, kako bi 
na vrijeme obradio te panele. Nakon trasiranja opet je potrebna površina za 
međuskladištenje, kako bi strojevi za montažu i obostrano zavarivanje mogli i dalje raditi 
u dvije smjene.  
 
Proces optimizacije panel linije je zahtjevan i složen ali u konačnici donosi povećanje 
kapaciteta proizvodnje.  
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